



Flora Projektslutrapport

Bilaga 6 – Metodik och arbetssätt

Revisionsinformation

Version	Datum	Revisionshistorik
0.1	2009-09-02	Dorothea
0.2	2009-09-16	Inför styrgruppsmöte 2009-09-23, Dorothea
1.0	2009-09-30	1.0 efter styrgruppsmöte

1 Metodik och arbetsätt

1.1 Organisation och rapportering

Styrgrupp:

IT-forums styrgrupp är gemensam för de projekt som drivs av IT-Forum. Medlemmarna i IT-Forums styrgrupp är: Joacim Danielsson, Gunnel Rohlin, Lars Svantesson, Åke Svenson, Johan Särnquist, Katarina Winell, Nina Lundberg och Leif Eriksson.

Projektgrupp:

Projektgruppen har bestått av Karin Bengtsson, Dorothea Broström (projektledare), Jan Törnebohm, Torsten Lundmark och Sven-Bertil Wallin.

Arbetsgrupp:

Ylva Wändahl skolsköterska Lidingö kommun, Lena Answed skolläkare Lidingö kommun, Gunilla Marklund skolsköterska Nacka kommun, Marianne Bergström vårdutvecklare BHV Barnhälsovårdsenhet Nord, Anna Morland skolpsykolog Nacka Kommun och Ingrid Berg Verksamhetschef BVC Nordväst.

Rapportering:

Projektet har lagrat all dokumentation på projektplatsen. Styrgruppen har träffats en gång per månad. Statusrapporter har skrivits varannan vecka.

1.2 Metodik och arbetsätt

Projektet har utgått från den RIV-specifikation som levererades av Barnhälsodataprojektet hösten 2008. Torsten Lundmark, som modellerat informationsmodell i nämnda RIV-specifikation och Sven-Bertil Wallin har varit modelleringsledare för arbetet.

I arbetet med att komplettera Barnhälsodataprojektets informationsmodell med en mål- och en begreppsmodell har arbetsgruppen ovan träffats sju gånger under våren 2009. Rollbegreppen är viktiga utgångspunkter för diskussion om regelverk avseende tillgång information.

Projektet har definierat ett antal generiska processer där det finns behov av informationsutbyte mellan olika huvudmän. Detta arbete har letts av Jan Törnebohm och dokumenterats enligt Visueras metodik. För att kunna specificera och detaljera vilken uppgifter i ett barns/elevs journal som är intressant att förmedla mellan förlossningsvård, barnhälsovård och skolhälsovård har projektet genomfört ytterligare fyra arbetsmöten. Vid dessa arbetsmöten har delar av medlemmarna i arbetsgruppen samt verksamhetsrepresentanter från ytterligare 10 stycken kommuner deltagit. Vid mötena har nu- och bör läge klarlagts och nyttor identifierats. Kompletterande intervjuer har genomförts för att detaljera vilken statistik som lämnas från Barnhälsovård och Skolhälsovård.

Projektet har också beskrivit hur vård- och omsorgspersonal, kommunanställda, barn/elev och vårdnadshavare ska kunna autentisera sig så att i det är möjligt att utföra en åtkomstkontroll samt definierat processer för att kunna hantera förändringar av uppgifter om anställda (Livscykelhantering av identitetsuppgifter).

Projektet har också haft ett antal möten:

- med anställda specialister inom Landstinget för att verifiera hur Landstingets lösningar kan användas och vilka krav som beslutade lösningar ställer på kommunerna i Stockholmsregionen
- med jurist avseende hur och om ett barn/elev ska kunna skydda delar av sin information
- med IT-ansvariga avseende hur kommunen hanterar uppgifter om anställda, hur och om dessa uppgifter understödjer verksamhetssystemen och vilka identifieringsmetoder som kommunen planerar att använda.

Resultatet har dokumenterats i en processbeskrivning som visar ett NU- och ett BÖR-läge.

1.3 *Kommunikation av resultat*

Projektet har presenterat resultatet vid såväl enskilda som öppna möten för såväl verksamhets- som IT-ansvariga vid ett flertal tillfällen.

1.4 *Kopplingar till andra projekt*

Projektet har haft kopplingar till och/eller samordning med följande projekt och arbetsgrupper:

- Barnhälsodataprojektets övriga pilotprojekt
- Projektet ”Patientdatalagen i Praktiken”

1.5 *Revidering av rapport*

Projektslutrapporten presenterades för styrgruppen i slutet av juni 2009. Därefter har rapporten reviderats i syfte att göra den mer lättläst.